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LE PROJET « ROCADE L2 » À MARSEILLE
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► Le projet

• Autoroute A507

(reliant A7 à A50)

• Longueur: 11km

• Contrat en PPP (30 ans)

• Mise en service L2 Est: Été 2016

• Mise en service L2 Nord: Fin 2017



LES OBJECTIFS BIM
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► Les objectifs

• Contrôle cohérence des données 

• Coordination des disciplines

• Phasages de construction

• Support de communication et de concertation



ACCORD DE COOPERATION
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LA STRUCTURATION DES INFORMATIONS
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► Les informations

• Découpage spatial

• Découpage en systèmes

• Niveaux de définition (LOD)

• Les échéances de livraison des données 3D

• Définition des responsabilités des partenaires



LA CRÉATION DE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE
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► Model Numérique de Terrain MNT

► Ouvrages existants (y compris les réseaux)

► Ouvrages à réaliser

► Rétablissements

► Signalisation H&V

► Réseaux

► Equipements



LA CRÉATION DE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE
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► Les données SIG

► Les données LIDAR (Light Detection And Ranging)

► Les données des lots existants

► Les données de conception



LA MAQUETTE ACTUELLE L2 EST (FIN SEPT 2015)
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L2 EST - ECHANGEUR FLORIAN



LA MAQUETTE ACTUELLE L2 EST (FIN SEPT 2015)
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L2 EST - ECHANGEUR SAINT JULIEN
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LA MAQUETTE ACTUELLE L2 EST (FIN SEPT 2015)

L2 EST – VIADUC DE FRAIS VALLON
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LA MAQUETTE ACTUELLE L2 NORD (FIN SEPT 2015)

L2 NORD – TRANCHÉE COUVERTE DE SAINT JÉROME
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LA MAQUETTE ACTUELLE L2 NORD (FIN SEPT 2015)

L2 NORD – TRANCHÉE COUVERTE OLIVIERS - ESTACADE
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LA MAQUETTE ACTUELLE L2 NORD (FIN SEPT 2015)

L2 NORD – TRANCHÉE COUVERTE DE SAINTE MARTHE



14

LA MAQUETTE ACTUELLE L2 NORD (FIN SEPT 2015)

L2 NORD - ECHANGEUR DES ARNAVAUX



LES INFORMATIONS DANS LA MAQUETTE
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► Les codes de couleur Génie Civil:

 Bleu Existant

 Rouge PRO

 Vert EXE

 Orange GIE
EXE

PRO

DCE



LES PROCESSUS NÉCESSAIRES
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► La plateforme d’échange

► La charte graphique et de nommage

► Les statuts des données

► La coordination / synthèse

► Les livrables
Revue de Maquette Revue de Projet



LES USAGES DU BIM
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► Les gabarits routiers

► Les incohérences

► Les contrôles de visibilité

► La visite de sécurité

Analyse Gabarit routier



LES USAGES DU BIM
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Analyse d’incohérences



LES USAGES DU BIM
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Le suivi et la résolution 

des incohérences



LA VISITE DE SÉCURITÉ



SURVOL VIRTUEL L2 EST (SEPT 2015)
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DÉMO LIVE
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LES POINTS SENSIBLES
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► L’innovation « contractuelle » nécessaire

► La généralisation des processus

► Les compétences à acquérir / à approfondir

• La maîtrise des logiciels

• La conversion des données 2D en 3D (en particulier les réseaux)

• Les liens avec le planning (4D)

• Le rôle de « BIM Manager »

• La revue de maquette



LA MAQUETTE AU SERVICE DU PROJET
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